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1. Qısa xülasə 

 
Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat və logistika sahələrinin inkişaf etdirilməsi, 

nəqliyyat infrastrukturunun müasir tələblərə uyğunlaşdırılması, Azərbaycan Respublikasının 
ərazisindən keçən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin tranzit potensialından tam istifadənin 
təmin edilməsi ilə bağlı tədbirləri özündə ehtiva edən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasında logistika 
və ticarətin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi” və 2022-ci il 22 iyul tarixli 3378 nömrəli 
Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasının 2022−2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf 
Strategiyası” təsdiq edilmişdir.  

Son dövrlər regionda baş verən geosiyasi proseslər fonunda Şərqlə Qərb arasında 
ənənəvi marşrutlarda yaranmış problemlər Azərbaycan Respublikasının ərazisindən  keçən 
dəhlizlər üzrə tranzit yükdaşımaların həcmində kəskin artıma səbəb olmuşdur. Belə ki,   
2021-ci illə müqayisədə 2022-ci ildə Azərbaycan Respublikasının ərazisindən keçən tranzit 
yükdaşımaların (dəmir yolu, dəniz və avtomobil) ümumi həcmi 75 faiz artaraq 10.7 milyon 
tona çatmışdır. Artan tələbatın qarşılanması, Azərbaycan Respublikasının tranzit 
potensialının daha da gücləndirilməsi, eləcə də Azərbaycan Respublikasının ərazisindən 
keçən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi üçün qısa və 
orta müddətli perspektivdə həyata keçiriləcək tədbirləri özündə ehtiva edən sənədin 
hazırlanmasına ehtiyac yaranmışdır. Bununla əlaqədar hazırlanmış “Azərbaycan 
Respublikasının ərazisindən keçən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin tranzit potensialının 
artırılmasına və tranzit yükdaşımaların təşviqinə dair 2024−2026-cı illər üçün Fəaliyyət 
Planı” (bundan sonra − Fəaliyyət Planı) nəqliyyat sahəsində, xüsusilə tranzit 
yükdaşımalarında qlobal trendləri nəzərə almaqla mövcud vəziyyətin təhlilini və Azərbaycan 
Respublikasının tranzit potensialının daha da artırılması üçün hədəf göstəriciləri, 
məqsədləri, prioritet istiqamətləri və tədbirlər planını özündə ehtiva edir.   
 

2. Qlobal trendlər 
 

Beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığın və ticarətin əsas aparıcı elementlərindən biri olan 
nəqliyyat və logistika əməliyyatları xüsusilə son illərdə yeni istiqamətdə inkişaf edir.  
Qloballaşma və inteqrasiya proseslərinin sürətlənməsi, yüksək texnologiyaların geniş tətbiqi 
ilə xarakterizə olunan müasir beynəlxalq ticarət sistemləri bütövlükdə milli iqtisadiyyatın, 
eləcə də ayrı-ayrı sahələrin qarşısında müəyyən vəzifələr qoyur ki, bu vəzifələrin uğurlu 
icrasını inkişaf etmiş nəqliyyat şəbəkəsi  olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. 

Dünyanın ən böyük məsləhətçi şirkətlərinin bu sahədə apardığı araşdırmaya görə, 
dünya ticarəti 2031-ci ilə qədər illik 2,3 faiz artımla böyüməyə davam edəcəkdir. Milli 
iqtisadiyyat dəyişən geosiyasi və iqtisadi dinamikaya, o cümlədən inflyasiyaya və yaxın 
müddətdə potensial tənəzzülə uyğunlaşdıqca, yeni qlobal reallıqlar yaradacaqdır. Belə ki, 
ABŞ və Çin arasında ticarətin 2031-ci ilə kimi 63 milyard ABŞ dolları azalacağına 
baxmayaraq, Avropa İttifaqı və Çin arasında ticarət həcmləri qlobal göstəricidən daha yavaş 
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sürətlə olsa da artacaqdır. Bu tendensiyalar Cənub−Şərqi Asiya Ölkələri Assosiasiyası 
(ASEAN), Hindistan və Meksika ilə ticarətin böyüməsinə təkan verəcək. 

Ümumiyyətlə, hazırda ticarət qlobal ÜDM-in artım tempindən daha sürətlə inkişaf 
edir. Bu da beynəlxalq ticarətin gələcək inkişafına istiqamət vermək səlahiyyətinin 
dövlətlərdən tədricən istehsal prosesinin daha səmərəli təşkilində maraqlı olan transmilli 
şirkətlərə keçdiyini göstərir. Dövlətlər isə, öz növbəsində, milli maraqların müdafiəsi ilə 
yanaşı, xarici ticarət iştirakçılarının artan gözləntilərini və müasir çağırışlarını diqqət 
mərkəzində saxlayırlar.  

Beynəlxalq nəqliyyat sistemləri ticarətin ayrılmaz parçası olmaqla bu proseslərin təsiri 
ilə yeni keyfiyyət əldə edir. Son illərdə qlobal təchizat zəncirində fasiləsizliyin təmin edilməsi, 
ölkələr arasında ticarətin asanlaşdırılması, malların daşınması zamanı nəqliyyat 
vasitələrinin sərhədkeçmə prosedurlarının sadələşdirilməsi, risk qiymətləndirilməsi 
əsasında fiziki yoxlamaların minimuma endirilməsi, eləcə də aidiyyəti dövlət orqanları 
(qurumları) arasında elektron məlumat mübadiləsinin həyata keçirilməsi məqsədilə 
əməliyyatların optimallaşdırılması tranzit potensialının inkişafı üçün xüsusi əhəmiyyət 
daşıyır. Dinamik dəyişən dünyanın tələb və gözləntiləri ilə uzlaşmaq üçün bir sıra logistik 
trendləri, o cümlədən regional qovşaqlar, çevik təchizat zənciri, özəl sərmayələrin dövlət 
infrastrukturunda iştirakı, eləcə də şəffaf və izləniləbilən tranzit dövriyyəsinin yaradılması 
kimi trendləri diqqət mərkəzində saxlamaq zəruridir. Bu məqsədlə tranzit daşımaların 
müasir, avtomatlaşdırılmış və məlumat əsaslı prosesə transformasiyası üçün yüksək 
texnologiyalardan istifadənin geniş yayılacağı gözlənilir.  

Qlobal tədarük zəncirində Azərbaycan Respublikasının mövqeyinin gücləndirilməsi 
və regional qovşağa çevrilməsi perspektivinin reallaşdırılması istiqamətində hədəflərə nail 
olmaq üçün güclü infrastrukturun yaradılması, innovativ logistik həlləri təmin edən zonaların 
inkişaf etdirilməsi, normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi istiqamətində zəruri addımlar 
atılması xüsusi önəm daşıyır.    

Bununla yanaşı, beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin inkişaf etdirilməsi üçün nəqliyyat 
infrastrukturlarının müasirləşdirilməsi, logistika mərkəzlərinin və azad iqtisadi zonaların 
yaradılması, Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktlarının beynəlxalq hüquqi 
tənzimləmə alətlərinə (konvensiyalara, çoxtərəfli beynəlxalq sazişlərə və s.) 
uyğunlaşdırılması, həmçinin nəqliyyatda təhlükəsizliyin gücləndirilməsi tədbirləri xüsusi 
əhəmiyyət kəsb edir. Qlobal trendlərin yaxından izlənilməsi və görülən tədbirlərin bu 
trendlərə uyğunlaşdırılması ilə Azərbaycan Respublikasının  nəqliyyat sisteminin beynəlxalq 
aləmdə nüfuzunun yüksəldilməsinə nail olmaq, etibarlı, təhlükəsiz, səmərəli və regional 
sistemlərə inteqrasiya edilmiş tranzit nəqliyyat şəbəkəsi ilə həm Şərq-Qərb, həm də Şimal-
Cənub istiqamətində həyata keçirilən beynəlxalq yükdaşımaların aktiv iştirakçısına 
çevrilmək hədəfini reallaşdırmaq olar. 
 

3. Mövcud vəziyyətin təhlili 
 

Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat infrastrukturunun müasir tələblərə 
uyğunlaşdırılması və tranzit potensialının daha da gücləndirilməsi məqsədilə iri infrastruktur 
layihələri reallaşdırılmış, Azərbaycan Respublikasının regionun nəqliyyat-logistika 
mərkəzinə çevrilməsi istiqamətində mühüm işlər görülmüşdür. Bu sahədə düşünülmüş 
məqsədyönlü dövlət siyasətinin aparılması nəticəsində uğurlu layihələr, o cümlədən Şərq-
Qərb və Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərində vacib infrastruktur obyektləri olan 
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının,  Bakı−Tbilisi−Qars dəmir yolu xəttinin, Astara 
dəmiryol terminalının, Astaraçay üzərində dəmir yolu və avtomobil yolu körpülərinin, eləcə 
də Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədində Samur çayı üzərində avtomobil yolu 
körpüsünün və beynəlxalq əhəmiyyətli avtomobil yollarının yenidən qurulması tədbirləri 
həyata keçirilmişdir. Bu addımlar isə, öz növbəsində, Azərbaycanın regionda etibarlı və 
təhlükəsiz tranzit ölkəsinə çevrilməsinə zəmin yaratmışdır. 
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Bununla yanaşı, Azərbaycan Respublikası beynəlxalq tranzit daşımalarının 
tənzimləndiyi “Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və uzlaşdırılması haqqında” 
Beynəlxalq Konvensiyaya (Yenilənmiş Kyoto Konvensiyası), “BYD Kitabçası tətbiq 
edilməklə beynəlxalq yük daşımaları haqqında” Gömrük Konvensiyasına, “Sərhədlərdə 
yüklərin nəzarətdən keçirilməsi şərtlərinin uzlaşdırılması haqqında” Beynəlxalq 
Konvensiyaya, “Konteynerlərə dair Gömrük Konvensiyası”na, “Beynəlxalq yük daşınması 
müqaviləsi haqqında” Beynəlxalq Konvensiyaya və “Beynəlxalq Dəmir Yolu 
Yükdaşımalarına dair Saziş”ə qoşulmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasında dəmir yolları, dəniz nəqliyyatı, dəniz limanları və dəniz 
terminalları vasitəsilə tranzit yüklərin daşınması sahəsində sərhədkeçmə prosedurlarının və 
daşıma proseslərinin asanlaşdırılması, habelə bu sahədə fəaliyyət göstərən dövlət 
qurumları arasında əlaqələndirmə işlərinin təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 21 oktyabr tarixli 655 nömrəli Fərmanı ilə Tranzit 
Yükdaşımalar üzrə Koordinasiya Şurası (bundan sonra – Koordinasiya Şurası) 
yaradılmışdır. Ötən dövr ərzində Koordinasiya Şurası tərəfindən Azərbaycan 
Respublikasının mühüm regional əhəmiyyətli logistika və ticarət qovşağına çevrilməsi və 
əsas ticarət marşrutlarından biri kimi beynəlxalq miqyasda etimad qazanması, infrastruktur 
və əməliyyatlarda təkmilləşdirmə işlərinin mütəşəkkil və səmərəli icrası istiqamətində 
strategiyanın həyata keçirilməsində dövlət orqanlarının (qurumlarının) fəaliyyətinin 
əlaqələndirilməsi sahəsində bir sıra xüsusi əhəmiyyətli  tədbirlər görülmüşdür. Belə ki, “Bakı 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC, “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC, 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Sərhəd Xidməti və “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC tərəfindən “Tranzit yüklərin daşınması 
zamanı əməliyyatların idarəedilməsi üzrə Prosedur Qaydalar” qəbul edilmişdir. Bu prosedur 
qaydaları beynəlxalq tranzit daşımaları zamanı ayrı-ayrı əməliyyatlar üzrə yerli operatorların 
üzərinə düşən vəzifələrin beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə çevik və operativ icrası, 
proseslərlə bağlı məlumatların effektiv ötürülməsi kimi vacib məsələləri ehtiva etməklə, 
əməliyyatların sürət və keyfiyyətində böyük irəliləyişə səbəb olmuşdur. Bakı Beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanının (BBDTL) ərazisində, həmçinin  Azərbaycan Respublikasının digər 
dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrində tətbiq edilən prosedurların sadələşdirilməsi, 
sürətləndirilməsi, şəffaflaşdırılması və avtomatlaşdırılması, tranzit əməliyyatlarının birgə 
planlaşdırılması və vahid dispetçer mərkəzindən idarəedilməsinin təşkili məqsədilə 
“Əməliyyat Qərargahı” yaradılmışdır. 2022-ci ilin ikinci yarısından aktiv fəaliyyətə başlayan 
Əməliyyat Qərargahının gördüyü işlər sayəsində 2022-ci ilin 1-ci rübü ilə müqayisədə 
BBDTL-də qeyri-əməliyyat vaxtının 60 faiz  azaldılması, bərələrin orta körpü və emalı 
vaxtının 50 faiz azaldılması, BBDTL və Poti (Batumi) limanları arasında vaqonların 
geridönüş vaxtının 50 faiz  azaldılması, Xəzər dənizinin Azərbaycana, Qazaxıstana və 
Türkmənistana məxsus limanlarında (müvafiq olaraq, BBDTL, Aktau, Kurık və Türkmənbaşı 
limanları)  konteyner sıxlığının aradan qaldırılması, yük axınlarının intensivliyi və hərəkət 
vektorunun öncədən müəyyən edilməsi təmin olunmuşdur.  

Azərbaycan Respublikasının dəmir yolları, dəniz nəqliyyatı, dəniz limanları və dəniz 
terminalları vasitəsilə tranzit yükdaşımalarla bağlı özündə yükdaşımaların vahid tariflərini, 
sərhədkeçmə prosedurlarını, yükdaşımalar üzrə daşıma qaydalarını və şərtlərini,                       
o cümlədən müqavilələrin şərtlərini və bağlanma qaydasını, Azərbaycan Respublikasının 
dövlət sərhədindən keçmə zamanı inzibati prosedurlara dair elektron müraciətlərin qəbulu 
və yüklərin daşınması sahəsində müqavilələrin elektron üsullarla bağlanması imkanlarını, 
yüklərin izlənməsi və daşıma prosesləri ilə əlaqədar digər məsələləri əks etdirən elektron 
portalın yaradılması vəzifəsinin icrası üçün vacib ilkin addımlar atılmışdır. İlk növbədə, 
Koordinasiya Şurası üzvlərinin təmsil olunduğu İşçi qrup yaradılmış, müxtəlif kateqoriyadan 
olan məhsulların tranziti üçün tələb olunan icazə və lisenziyalar müəyyən edilmiş, tranzit və 
ticarət üçün zəruri prosedurları özündə cəmləşdirən proseslər xəritəsi hazırlanmışdır. 
Həmçinin, milli elektron portaldan  qlobal logistika və ticarət iştirakçıları tərəfindən potensial 
istifadənin təmin edilməsi üçün beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi məqsədilə bir sıra xarici 
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təşkilat və şirkət nümayəndələri ilə görüşlər keçirilmişdir. Bu görüşlər nəticəsində beynəlxalq 
platformaya inteqrasiya tələbləri, sənədləşmə prosedurlarının beynəlxalq normalara 
uyğunlaşdırılması və müxtəlif qlobal portalların hazır şəkildə qoşulmasını ehtiva edən 
“Platformaların Platforması”  konsepsiyasına uyğun elektron portalın hazırlanması üçün 
əsas parametrlər müəyyən olunmuşdur. Bu istiqamətdəki növbəti addım kimi iştirak edən 
qurumların sistemlərinin diaqnostikası, inteqrasiya imkanlarının dəyərləndirilməsi və 
elektron portalın texniki-iqtisadi funksionallıqlarının müfəssəl təsvirini əhatə edən texniki 
şərtlər toplusu da hazırlanır. 

Tranzit yüklərin həcminin və ötən illərlə müqayisəli  izlənməsi məqsədilə Koordinasiya 
Şurasının Katibliyi tərəfindən rüblük və illik olmaqla, elektron və kağız  formada hesabatlar 
hazırlanır və ildə iki dəfə  məlumatların Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim 
edilməsi təmin olunur.  

Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2022-ci il 22 iyul tarixli 3378 
nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 2022‒2026-cı illərdə 
sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”na əsasən, tranzit daşıma və logistika işinin 
təkmilləşdirilməsi üçün rəqəmsal texnologiyadan istifadənin genişləndirilməsi məqsədilə 
müvafiq tədbirlər görülməsinə başlanılmışdır.  
 

4. Hədəf göstəriciləri 
 
Fəaliyyət Planının hədəf göstəriciləri mövcud infrastrukturun təkmilləşdirilməsi, tranzit 

əməliyyatları zamanı inzibati prosedurların optimallaşdırılması, aidiyyəti dövlət orqanları 
(qurumları) arasında koordinasiyanın yaxşılaşdırılması və vahid platforma üzərindən tətbiqi, 
tranzit daşımalar zamanı sərhədkeçmə müddətinin minimuma endirilməsi, eləcə də sahə 
üzrə normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi yolu ilə Azərbaycan Respublikasının  
ərazisindən daşınan tranzit yükdaşımalarının həcminin 2024−2026-cı illər ərzində 2022-ci 
ilə nisbətən 27 faiz artırılaraq 10.7 milyon tondan 13.6 milyon tona çatdırılmasıdır. 

 
5. Məqsədlər 

 
5.1. Fəaliyyət Planının əsas məqsədləri aşağıdakılardır: 
5.1.1. mövcud nəqliyyat infrastrukturunun yükötürmə qabiliyyətinin artırılması; 
5.1.2. tranzit əməliyyatlar zamanı Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədindən 

buraxılış məntəqələrində sərhəd, gömrük, o cümlədən nəqliyyat infrastrukturunun 
təkmilləşdirilməsi ilə sürətli keçidin təmin edilməsi; 

5.1.3. tranzit yükdaşımalar üzrə əməliyyatların optimallaşdırılması üçün yüksək 
texnologiyaların və innovativ həllərin tətbiqi; 

5.1.4. tranzit daşımalar zamanı dövlət orqanları (qurumları) tərəfindən göstərilən 
xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi; 

5.1.5. müvafiq sahə üzrə normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi; 
5.1.6. tranzit yüklərin daşınması sahəsində fəaliyyət göstərən dövlət orqanları 

(qurumları) ilə operator və daşıyıcılar arasında əlaqələndirmənin gücləndirilməsi;  
5.1.7. Azərbaycan Respublikasının ərazisindən keçən beynəlxalq nəqliyyat 

dəhlizlərindən aktiv istifadənin təşviqi.  
 

6. Prioritet istiqamətlər 
 

6.1. Azərbaycanın tranzit potensialından tam istifadənin reallaşdırılmasına təsir edən 
çatışmazlıqların aradan qaldırılması məqsədilə aşağıdakı prioritet istiqamətlər üzrə işlər 
həyata keçiriləcəkdir: 

6.1.1. fiziki infrastrukturun təkmilləşdirilməsi: 
6.1.1.1. əsaslandırma:  
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6.1.1.1.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisindən keçən tranzit dəhlizlərin         
rəqabətqabiliyyətinin və səmərəliliyinin artırılması, həmin dəhlizlərə əlavə tranzit yük 
axınlarını cəlb etmək üçün mövcud nəqliyyat xidmətləri və infrastrukturunun 
yaxşılaşdırılması ilə yanaşı, yeni infrastrukturun yaradılmasına, eləcə də tranzit daşımalar 
zamanı sərhəd keçid prosedurlarının müddətinin minimuma endirilməsi və buraxılış 
qabiliyyətinin artırılmasına zərurət vardır; 

6.1.1.2. görüləcək tədbirlər: 
6.1.1.2.1. “Qırmızı Körpü”, “Mazımqara”, “Samur”, “Biləsuvar”, “Astara” və “Şirvanlı” 

dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrinin buraxılış qabiliyyətinin artırılması, eləcə də 
sərhəd və gömrük nəzarətinin effektiv şəkildə aparılmasının təmin edilməsi istiqamətində 
infrastrukturun təkmilləşdirilməsi; 

6.1.1.2.2. “Qırmızı Körpü”, “Samur”, “Mazımqara”, “Biləsuvar” dövlət sərhədindən 
buraxılış məntəqələrinin yaxınlığında yerləşən mövcud terminalların infrastrukturunun 
təmiri, bərpası və “Qırmızı Körpü” və “Samur” gömrük postlarının yaxınlığında yeni gömrük 
terminalların (ticarətin asanlaşdırılması mərkəzlərinin) inşası; 

6.1.1.2.3. “Şirvanlı” dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsinin potensialından tam 
istifadənin təmin edilməsi; 

6.1.1.2.4. “Yalama”, “Böyük Kəsik” və “Astara” dəmiryol dövlət sərhədindən buraxılış 
məntəqələrində sərhəd mühafizə və gömrük orqanları tərəfindən səmərəli nəzarətin həyata 
keçirilməsi məqsədilə infrastrukturun təkmilləşdirilməsi; 

6.1.1.2.5. Gürcüstanla  birlikdə birgə gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi üçün yeni 
dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrinin inşası; 

6.1.1.2.6. İran İslam Respublikası ilə yeni dövlət sərhədində buraxılış məntəqələrinin 
inşası; 

6.1.1.2.7. Ələt−Osmanlı−Astara dəmir yolunun yenidən qurulması; 
6.1.1.2.8. Biləcəri stansiyasının çeşidləmə parkında 3-cü dəstənin dartı yollarının və 

yoldəyişənlərin əsaslı təmiri; 
6.1.1.2.9. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında və Hövsan Limanında dövlət 

sərhədindən buraxılış məntəqələrində sərhəd və gömrük nəzarətinin, eləcə də tranzit 
yüklərin rəsmiləşdirilməsinin səmərəli qaydada aparılmasını təmin etmək məqsədilə 
infrastrukturun təkmilləşdirilməsi; 

6.1.1.2.10. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında yük terminalının konteyner üzrə 
yükaşırma qabiliyyətinin artırılması; 

6.1.1.2.11. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında idxal və ixrac gömrük rejimi 
prosedurlarının tətbiqi; 

6.1.1.2.12. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında və Dübəndi terminalında 
dibdərinləşdirmə işlərinin aparılması; 

6.1.1.2.13. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının ərazisində çeşidləmə 
məntəqəsində əlavə dörd dəmiryol xəttinin və konteyner terminalının tikintisi; 

6.1.1.2.14. Baş Ələt dəmiryol stansiyasının əsaslı təmiri; 
6.1.1.2.15. Biləcəri−Yalama dəmiryol xətti üzrə kontakt şəbəkə və mikroprosessor 

əsaslı rabitə-işarəvermə sisteminin yenidən qurulması, Bakı−Böyük Kəsik dəmiryol xəttinin 
elektrik təchizatı sisteminin yenidən qurulması ilə bağlı işlərin başa çatdırılması, Ucar−Bakı 
hissəsinin mikroprosessor əsaslı rabitə-işarəvermə sisteminin yenidən qurulması, 
Yevlax−Böyük Kəsik sahəsində 38 yoldəyişənin və 7 qəbul-göndərmə yolunun əsaslı təmiri; 

6.1.1.2.16. magistral lokomotivlərin əsaslı təmiri və bərpası, yenilərinin alınması, 
habelə manevr lokomotivlərinin əsaslı təmiri; 

6.1.1.2.17. qida məhsullarının idxal-ixrac əməliyyatları və tranziti zamanı nəzarətin 
operativ həyata keçirilməsi məqsədilə dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrinə yaxın 
ərazilərdə qida təhlükəsizliyi nəzarəti məntəqələrinin qurulması; 

6.1.1.2.18. gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrində, limanlarda, dəmir yolunda, 
yükboşaltma stansiyalarında və məntəqələrində nəqliyyat vasitələrinin, yük vaqonlarının, 
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konteynerlərin, gəmilərin dezinfeksiyası, dezinseksiyası və deratizasiyası xidmətlərinin 
həyata keçirilməsi üçün məntəqələr yaradılması; 

6.1.1.3. gözlənilən nəticə və nəticə indikatorları: 
6.1.1.3.1. dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrində sərhəd və gömrük nəzarəti 

effektiv şəkildə təmin ediləcək və onların buraxılış qabiliyyəti artırılacaqdır; 
6.1.1.3.2. malların və nəqliyyat vasitələrinin dövlət sərhədindən buraxılış 

məntəqələrindən keçidi zamanı sıxlıq aradan qaldırılacaqdır; 
6.1.1.3.3. yüklü nəqliyyat vasitələrinin sürətli keçidinin təmin olunması yolu ilə Rusiya 

Federasiyası ilə sərhəddəki digər gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrində sıxlıq 
azaldılacaq, mövsümlə əlaqədar qeyd olunan istiqamətlərdə nəqliyyat vasitələrinin keçidi 
zamanı yaranan növbə sıxlığı aradan qaldırılacaqdır; 

6.1.1.3.4. sərhəd buraxılış məntəqələrində nəzarət gücləndiriləcək və qatarlara baxış 
vaxtı qısaldılacaqdır; 

6.1.1.3.5. dövlət sərhədindən yeni buraxılış məntəqələri tikiləcək və “Orta dəhliz” üzrə 
alternativ keçid imkanları yaradılacaqdır; 

6.1.1.3.6. Zəngilan rayonunun Ağbənd qəsəbəsində, Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının ərazisində və Astara rayonunda dövlət sərhədində yeni buraxılış 
məntəqələrinin inşasına dair İran İslam Respublikası ilə razılaşdırıldıqdan sonra tikinti 
işlərinə başlanılacaqdır; 

6.1.1.3.7. Ələt−Osmanlı−Astara dəmir yolu yenidən qurulacaqdır; 
6.1.1.3.8. Biləcəri stansiyasının çeşidləmə parkında 3-cü dəstənin dartı yollarının və 

yoldəyişənlərin əsaslı təmiri işləri başa çatdırılaraq, çeşidləmə parkının buraxılış qabiliyyəti 
və hərəkət tərkibinin təhlükəsizliyi təmin ediləcəkdir; 

6.1.1.3.9. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında və Hövsan Limanında dövlət 
sərhədindən buraxılış məntəqələrində sərhəd və gömrük nəzarəti, eləcə də digər 
rəsmiləşdirmənin səmərəli qaydada aparılmasını təmin edən infrastruktur yaradılacaqdır; 

6.1.1.3.10. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında yük terminalının konteyner üzrə 
yükaşırma qabiliyyətinin artırılması üçün infrastruktur genişləndiriləcək və zəruri 
avadanlıqlar alınacaqdır; 

6.1.1.3.11. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında idxal, ixrac rejimli yüklər üzrə 
genişfunksiyalı əməliyyat imkanlarının yaranması nəticəsində Şərq−Qərb istiqamətində 
yükdaşımalarda konteyner yüklərinin payı artırılacaq, habelə yük avtomobil nəqliyyat 
vasitələrinin bir mərkəzdə cəmləşməsi (regional qovşaq konsepsiyasına uyğun) təmin 
ediləcəkdir;  

6.1.1.3.12. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı və Dübəndi Terminalında 
dibdərinləşdirmə işlərinin aparılması nəticəsində limanın və terminalın akvatoriyasına 
yükgötürmə qabiliyyəti və suya oturumu daha yüksək olan gəmilərin girişi təmin ediləcəkdir; 

6.1.1.3.13. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının ərazisində çeşidləmə 
məntəqəsində əlavə dörd dəmiryol xəttinin və konteyner terminalının tikintisi nəticəsində 
yüklərin çeşidlənməsində operativlik təmin ediləcəkdir; 

6.1.1.3.14. Baş Ələt dəmiryol stansiyasının əsaslı təmiri nəticəsində stansiyanın 
yükötürmə qabiliyyəti artırılacaqdır; 

6.1.1.3.15. Biləcəri−Yalama və Bakı−Böyük Kəsik dəmiryol xətlərində infrastrukturun 
təkmilləşdirilməsi nəticəsində dəmir yollarının qatarburaxma, eləcə də yükdaşıma qabiliyyəti 
artırılacaqdır; 

6.1.1.3.16. magistral lokomotivlərin əsaslı təmiri və bərpası, yenilərinin alınması, 
habelə manevr lokomotivlərinin əsaslı təmirinin həyata keçirilməsi və nəticədə dəmiryol 
nəqliyyatı vasitəsilə daşınan tranzit yüklərin həcmi artırılacaqdır; 

6.1.1.3.17. dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrinə yaxın ərazilərdə qida 
təhlükəsizliyi nəzarəti məntəqələrinin qurulması nəticəsində sənədləşmə və 
sertifikatlaşdırma prosesi səmərəli və sürətli şəkildə həyata keçiriləcəkdir; 

6.1.1.3.18. gömrük sərhəd buraxılış məntəqələrində, limanlarda, dəmir yolunda, 
yükboşaltma stansiyalarında və məntəqələrində nəqliyyat vasitələrinin, yük vaqonlarının, 
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konteynerlərin, gəmilərin dezinfeksiyası, dezinseksiyası və deratizasiyası xidmətlərinin 
həyata keçirilməsi nəticəsində ərzaq, qida məhsullarının (heyvan və bitki mənşəli), 
heyvanların, həmçinin yem və yem əlavələrinin daşınması zamanı xəstəlik törədicilərinin 
yayılmasının qarşısı alınacaqdır; 

6.1.1.4. gözlənilən risklər və onların neytrallaşdırılması tədbirləri: 
6.1.1.4.1. infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması üçün kifayət qədər maliyyə 

vəsaitinə və digər texniki təchizata ehtiyac vardır ki, həmin ehtiyacların qarşılanması zamanı 
müəyyən çətinliklər yarana bilər. Həmçinin, dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrində 
infrastrukturun yenilənməsi prosesində həyata keçiriləcək layihələrin aidiyyəti dövlət 
orqanları (qurumları) arasında razılaşdırılmasında gecikmələr baş verə bilər. Bununla 
əlaqədar, zərurət olduğu təqdirdə, müvafiq işçi qruplar yaradıla, eləcə də Fəaliyyət Planının 
7-ci hissəsində qeyd olunan mənbələr hesabına maliyyələşdirilmənin aparılması üçün 
aidiyyəti tədbirlər görülə bilər; 

6.1.2. koordinasiya işinin gücləndirilməsi və Azərbaycan Respublikasının ərazisindən 
keçən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin təbliği və təşviqi:  

6.1.2.1. əsaslandırma:  
6.1.2.1.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisindən keçən tranzit dəhlizlərinin    

rəqabətqabiliyyətinin və səmərəliliyinin artırılması üçün logistika mərkəzlərinin 
yaradılmasına, habelə yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsinə zərurət vardır; 

6.1.2.1.2. Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat sahəsində görülmüş işlərin və əldə 
edilmiş nailiyyətlərin ümumiləşdirilərək Azərbaycan Respublikasının tranzit potensialının və 
imkanlarının beynəlxalq səviyyədə təşviq olunması üçün mütəmadi tədbirlərin həyata 
keçirilməsi, həmçinin mediada məlumatlandırma işinin təşkili zəruridir; 

6.1.2.2. görüləcək tədbirlər: 
6.1.2.2.1. logistika mərkəzlərində əsas dövlət xidmətlərinin (gömrük, dövlət fitosanitar, 

baytarlıq) təşkili; 
6.1.2.2.2. beynəlxalq tədbirlərdə, habelə xarici dövlətlərin Azərbaycan 

Respublikasındakı səfirlik və konsulluqlarının nümayəndələri ilə görüşlərdə Azərbaycan 
Respublikasının tranzit potensialının təqdimatı və alternativ marşrutlara münasibətdə 
üstünlüklərinin təbliği yolu ilə Azərbaycan Respublikasının  ərazisindən keçən dəhlizlərdən 
istifadənin təşviqi, mütərəqqi islahatların və uğurlu addımların təbliği; 

6.1.2.3. gözlənilən nəticə və nəticə indikatorları: 
6.1.2.3.1. görülən tədbirlər özəl sektor tərəfindən logistika mərkəzlərinin yaranmasına, 

yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsinə, eləcə də logistika mərkəzlərində yaradılan 
əlavə dəyərin həcminin artmasına şərait yaradacaqdır; 

6.1.2.3.2. aparılmış uğurlu təbliğ və təşviq nəticəsində Azərbaycan Respublikasının 
nəqliyyat sisteminə beynəlxalq arenada inam və güvənin artması, Azərbaycan 
Respublikasının ərazisindən keçən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinə əlavə yüklərin cəlb 
edilməsi və Azərbaycan Respublikasının  tranzit potensialının artırılması təmin ediləcəkdir; 

6.1.2.4. gözlənilən risklər və onların neytrallaşdırılması tədbirləri: 
6.1.2.4.1. logistika infrastrukturunun lazımi dərəcədə təkmilləşdirilməməsi, habelə yerli 

və xarici investorlarla əlaqələrin qurulmaması tranzit daşımalar üçün müəyyən edilmiş 
hədəflərə nail olunmasında ləngimələrə səbəb ola bilər. Regional miqyasda əməkdaşlığa və 
təhlükəsizliyə töhvə verilməsi baxımından qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq platformaları və 
mexanizmlər yaradıla bilər; 

6.1.2.4.2. təbliğat və təşviqat işinin aktiv şəkildə aparılmaması Azərbaycan 
Respublikasının ərazisindən keçən dəhlizlərə əlavə yük həcminin cəlb olunmasına mənfi 
təsir göstərə bilər. Bu risklərin qarşısının alınması məqsədilə beynəlxalq tədbirlərdə, ikitərəfli 
və çoxtərəfli görüşlərdə, habelə hökumətlərarası komissiyaların iclaslarında Azərbaycan 
Respublikasının tranzit potensialının və imkanlarının təşviq olunması zəruridir; 

6.1.3. normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi: 
6.1.3.1. əsaslandırma:  
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6.1.3.1.1. tranzit yükdaşımaların həcminin artırılması üçün milli qanunvericiliyin 
beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılması, sənədləşmə qaydalarının tranzit dəhlizləri boyu 
unifikasiyası, tranzitinə lisenziya və ya icazə tələb olunan mallara dair müvafiq sənədlərin 
verilməsini tənzimləyən qaydaların, həmsərhəd dövlətlərlə nəzarət prosedurlarının 
sürətləndirilməsini təmin edəcək beynəlxalq müqavilələrin, eləcə də tranzit yüklərə 
münasibətdə tarif metodologiyasının hazırlanması zəruridir;  

6.1.3.2. görüləcək tədbirlər: 
6.1.3.2.1. tranzit daşımalar zamanı prosedurların sadələşdirilməsi məqsədilə normativ 

hüquqi bazanın beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırılmasına dair təkliflərin hazırlanması; 
6.1.3.2.2 tranzitinə lisenziya və ya icazə tələb olunan mallara dair müvafiq sənədlərin 

verilməsini tənzimləyən qaydaların hazırlanması; 
6.1.3.2.3. tranzit yüklərə münasibətdə vahid, çevik və şəffaf qiymət siyasətinin 

müəyyən edilməsi; 
6.1.3.2.4. tranzit yük daşımaları ilə və nəqliyyatla bağlı nəqliyyat-yol sənədlərinin 

təkmilləşdirilməsi; 
6.1.3.3. gözlənilən nəticə və nəticə indikatorları: 
6.1.3.3.1. normativ hüquqi akt layihələrinin razılaşdırılması və təsdiqi üçün aidiyyəti 

üzrə təqdim edilməsi təmin ediləcəkdir; 
6.1.3.3.2. tranzit yüklərə münasibətdə tarif metodologiyasının tətbiqi nəticəsində 

dəhlizlər üçün ölkə üzrə vahid, çevik və şəffaf tariflərin tətbiqinə nail olunacaqdır; 
6.1.3.3.3. nəqliyyat və sərhəd buraxılış əməliyyatlarına sərf edilən vaxtın minimuma 

endirilməsini və Azərbaycan Respublikasının tranzit daşımaları üzrə potensialının 
artırılmasını təmin edəcək normativ hüquqi aktlar qəbul ediləcəkdir; 

6.1.3.4. gözlənilən risklər və onların neytrallaşdırılması tədbirləri: 
6.1.3.4.1. aidiyyəti dövlət orqanlarının (qurumlarının) fəaliyyətinin əlaqələndirilməsində 

çətinliklər yarana bilər. Texniki tənzimləmənin şamil olunacağı mallara dair müvafiq 
münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsi sahəsində aidiyyəti dövlət orqanlarının (qurumlarının) 
səlahiyyətləri nəzərə alınmaqla, bir sıra layihələrin razılaşdırılmasında gecikmələr baş verə 
bilər. Bununla əlaqədar müvafiq işçi qruplar yaradıla bilər. 

 
7. Fəaliyyət Planının maliyyələşdirilməsi 

 
Fəaliyyət Planında nəzərdə tutulan tədbirlər Azərbaycan Respublikasının dövlət 

büdcəsində aidiyyəti icraçı dövlət orqanları (qurumları) üçün ayrılan vəsait və qanunla 
qadağan olunmayan digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir. 
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8. Fəaliyyət Planının həyata keçirilməsi üzrə 
 

TƏDBİRLƏR PLANI 
 

Sıra  
№-si 

Tədbirin adı Əsas icraçı 
Digər 

icraçılar 

İcra 
müddəti 

(illər üzrə) 

Nəticə indikatorları 

ilkin nəticə aralıq nəticə yekun nəticə 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8.1. Fiziki infrastrukturun təkmilləşdirilməsi 

8.1.1. 

“Qırmızı Körpü”, 
“Mazımqara”, “Samur”, 

“Biləsuvar”, “Astara” 
və “Şirvanlı” dövlət 

sərhədindən buraxılış 
məntəqələrinin 

buraxılış qabiliyyətinin 
artırılması, eləcə də 
sərhəd və gömrük 
nəzarətinin effektiv 

şəkildə aparılmasının 
təmin edilməsi 
istiqamətində 
infrastrukturun 

təkmilləşdirilməsi 

DGK  

DSX , İN, 
RİNN, 
“ADY” 
QSC 

2024-2026 

“Qırmızı Körpü”, 
“Mazımqara”, “Samur”, 
“Biləsuvar”, “Astara” və 

“Şirvanlı” dövlət 
sərhədindən buraxılış 

məntəqələrində 
infrastrukturun 

yenilənməsi üzrə 
layihə-smeta 
sənədlərinin 

hazırlanması və 
aidiyyəti dövlət 
orqanlarından 

(qurumlarından) rəylər 
alınması 

infrastrukturun 
yenilənməsinə dair 
layihələrin icrasına 

başlanılması 

dövlət sərhədindən 
buraxılış 

məntəqələrində 
sərhəd və gömrük 
nəzarətinin effektiv 

şəkildə təmin 
edilməsi və onların 

buraxılış 
qabiliyyətinin 

artırılması 

8.1.2. 

“Qırmızı Körpü”, 
“Samur”, “Mazımqara”, 

“Biləsuvar” dövlət 
sərhədindən buraxılış 

məntəqələrinin 
yaxınlığında yerləşən 
mövcud terminalların 

infrastrukturunun 
təmiri, bərpası və 

“Qırmızı Körpü” və 
“Samur” gömrük 

DGK İN, RİNN 2024-2026 

layihə-smeta 
sənədlərinin  

hazırlanması və 
aidiyyəti dövlət 
orqanlarından 

(qurumlarından) rəylər 
alınması 

mövcud 
infrastrukturun 
yenilənməsi və 

yeni gömrük 
terminallarının 
inşasına dair 

layihələrin icrasına 
başlanılması 

malların və nəqliyyat 
vasitələrinin dövlət 

sərhədindən 
buraxılış 

məntəqələrindən 
keçidi zamanı 
sıxlığın aradan 

qaldırılması 
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postlarının 
yaxınlığında yeni 

gömrük terminallarının 
(ticarətin 

asanlaşdırılması 
mərkəzlərinin) inşası 

 

8.1.3. 

“Şirvanlı” dövlət 
sərhədindən buraxılış 

məntəqəsinin 
potensialından tam 

istifadənin təmin 
edilməsi 

DGK 
 

DSX, İN, 
RİNN  

2024-2025 

yüklü nəqliyyat 
vasitələrinin buraxılışı 
ilə əlaqədar “Şirvanlı” 
dövlət sərhədindən 

buraxılış məntəqəsinin 
infrastrukturunun 

yenidənqurulması ilə 
bağlı  Rusiya 

Federasiyası tərəfi ilə 
danışıqların aparılması 

və nəticədən asılı 
olaraq təkliflər 
hazırlanması 

danışıqların 
nəticəsinə uyğun 

olaraq, dövlət 
sərhədindən 

buraxılış 
məntəqəsinin 
fəaliyyətinin 

gücləndirilməsi 
üçün müvafiq 
işlərin həyata 

keçirilməsi 

yüklü nəqliyyat 
vasitələrinin sürətli 

keçidinin təmin 
olunması yolu ilə 

Rusiya Federasiyası 
ilə sərhəddəki digər 

gömrük sərhəd 
buraxılış 

məntəqələrində 
sıxlığın azaldılması, 
mövsümlə əlaqədar 

qeyd olunan 
istiqamətlərdə 

nəqliyyat 
vasitələrinin keçidi 
zamanı yaranan 
növbə sıxlığının 

aradan qaldırılması 

8.1.4. 

“Yalama”, “Böyük 
Kəsik” və “Astara” 

dəmiryol dövlət 
sərhədindən buraxılış 

məntəqələrində 
sərhəd mühafizə və 

gömrük orqanları 
tərəfindən səmərəli 

nəzarətin həyata 
keçirilməsi məqsədilə 

infrastrukturun 
təkmilləşdirilməsi 

DGK  

DSX, 
“ADY” 
QSC, 
RİNN, 

İN 
 
 

2024-2026 

infrastrukturun 
təkmilləşdirilməsi ilə 
bağlı zəruri işlərin 

müəyyən edilməsi və 
layihə-smeta 
sənədlərinin 
hazırlanması 

infrastrukturun 
təkmilləşdirilməsi 

ilə bağlı işlərin 
həyata keçirilməsi 

 
 
 

sərhəd buraxılış 
məntəqələrində 

nəzarətin 
gücləndirilməsi və 

qatarlara baxış 
vaxtının qısaldılması 
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8.1.5. 

Gürcüstanla birlikdə 
birgə gömrük 

nəzarətinin həyata 
keçirilməsi üçün yeni 
dövlət sərhədindən 

buraxılış 
məntəqələrinin inşası 

DGK  
DSX, İN, 

RİNN  
2024-2026 

yeni dövlət 
sərhədindən buraxılış 
məntəqələrinin tikintisi 

ilə bağlı təkliflər 
hazırlanması, maliyyə 
və smeta xərclərinin 
müəyyənləşdirilməsi, 

layihələndirilmə 
işlərinin aparılması 

 

yeni dövlət 
sərhədindən 

buraxılış 
məntəqələrinin 

tikintisi üzrə işlərə  
başlanılması 

 

 
tranzit daşımalar 
zamanı alternativ 
keçid imkanının 

yaradılması 

8.1.6. 

İran İslam 
Respublikası ilə yeni 

dövlət sərhədində 
buraxılış 

məntəqələrinin inşası 

DGK  

DSX, İN, 
RİNN, 
“ADY” 
QSC 

2024-2026 

8.1.7. 
Ələt−Osmanlı−Astara 
dəmir yolunun yenidən 

qurulması 
“ADY” QSC RİNN, İN  2024-2026 

tikinti işləri ilə bağlı 
təkliflərin, layihə-smeta 

sənədlərinin və icra 
qrafikinin 

hazırlanması 
 

Ələt−Osmanlı−  
Astara dəmir 
yolunun tikinti 

işlərinə 
başlanılması 

Şimal-Cənub 
Beynəlxalq Nəqliyyat 
Dəhlizinin buraxılış 

qabiliyyətinin 
artırılmasına imkan 

yaradılması 

8.1.8. 

Biləcəri stansiyasının 
çeşidləmə parkında  
3-cü dəstənin dartı 

yollarının və 
yoldəyişənlərin əsaslı 

təmiri 

“ADY” QSC RİNN, İN  2024-2025 

layihə-smeta 
sənədlərinə və icra 

qrafikinə uyğun 
olaraq tikinti 

işlərinə 
başlanılması 

layihə-smeta 
sənədlərinə və icra 

qrafikinə uyğun tikinti 
işlərinin başa 

çatdırılması və 
çeşidləmə parkının 

buraxılış 
qabiliyyətinin, 

həmçinin hərəkət 
tərkibinin 
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təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi 

8.1.9. 

Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanında və 
Hövsan Limanında  
 dövlət sərhədindən 

buraxılış 
məntəqələrində 

sərhəd və gömrük 
nəzarətinin, eləcə də 

tranzit yüklərin 
rəsmiləşdirilməsinin 
səmərəli qaydada 
aparılmasını təmin 
etmək məqsədilə 

infrastrukturun 
təkmilləşdirilməsi 

BBDTL, 
BHBTDL  

RİNN, İN, 
DSX, DGK  

2024-2025 

müvafiq infrastrukturun 
təkmilləşdirilməsinə 
dair aidiyyəti dövlət 

orqanlarının 
(qurumlarının) iştirakı 

ilə təkliflər 
hazırlanması 

təkliflər əsasında 
müəyyən edilmiş 
işlərin icrasına 
başlanılması 

müvafiq limanlarda 
dövlət sərhədindən 

buraxılış 
məntəqələrində 

sərhəd və gömrük 
nəzarəti, eləcə də 

digər 
rəsmiləşdirmənin 
səmərəli qaydada 
aparılmasını təmin 

edən infrastrukturun 
yaradılması 

8.1.10. 

Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanında yük 
terminalının konteyner 

üzrə yükaşırma 
qabiliyyətinin 

artırılması 

BBDTL İN, RİNN 2024-2025 

 
 

ağır yüklər 
terminalında 

konteynerlərin 
aşırılması üçün 
infrastrukturun 

genişləndirilməsi ilə 
bağlı layihələndirmə 

işlərinin həyata 
keçirilməsi 

layihənin 
hazırlanması və 
avadanlıqların 

alınması ilə bağlı 
müqavilələr 
imzalanması 

ağır yüklər 
terminalına mobil 
konteyner kranı, 

terminal traktorları və 
digər avadanlıqların 

quraşdırılması 

8.1.11. 

Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanında 

idxal və ixrac gömrük 
rejimi prosedurlarının 

tətbiqi 

DGK 
RİNN, 
BBDTL 

2024-2025 

BBDTL-in ərazisində 
tranzit yüklərin 

həcminin və idxal, ixrac 
rejimli yüklər üzrə 

əməliyyat imkanlarının 
artırılması üçün təkliflər 

hazırlanması 

Şərqdən Qərbə  
daşınan açıq 
yüklərin Qərb 

ölkələrinə 
çatdırılmasında 
konteynerlərin 

rolunun artırılması 

limanda idxal, ixrac 
rejimli yüklər üzrə 

genişfunksiyalı 
əməliyyat 

imkanlarının 
yaranması, 

konteyner,  habelə 
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və eləcə də yerli 
daşıyıcıların 

Gürcüstanın Poti 
və Batumi şəhərləri 

istiqamətində 
yükdaşımalarda 

(xüsusən də 
konteyner 
yüklərinin 

daşınmasında) 
payının artması 

yük avtomobil 
nəqliyyat 

vasitələrinin vahid 
mərkəzdə 

cəmləşməsinin 
(regional qovşaq 
konsepsiyasına 
uyğun) təmin 

edilməsi 

8.1.12. 

Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanında və 
Dübəndi Terminalında 

dibdərinləşdirmə 
işlərinin aparılması 

BBDTL 
İN, RİNN, 
SOCAR, 
ASCO 

2024-2026 

dibdərinləşdirmə 
işlərinin aparılması 
üçün layihə-smeta 

xərclərinin 
müəyyənləşdirilməsi, 

layihələndirmə işlərinin 
aparılması 

Dübəndi Neft 
Terminalının 

maneəsiz giriş-
çıxışı üçün imkan 

yaradılması və Ələt 
qəsəbəsində 

yerləşən BBDTL-in 
giriş kanalına 

gəmilərin ikitərəfli 
təhlükəsiz giriş-
çıxışının təmin 

edilməsi məqsədilə 
dibdərinləşdirmə 

işlərinin aparılması 

limanın və terminalın 
akvatoriyasına suya 

oturumu daha 
yüksək olan 

gəmilərin girişinin 
təmin edilməsi; 

limanın və terminalın 
yükaşırma 

qabiliyyətinin 
artırılması 

8.1.13. 

Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanının 

ərazisində çeşidləmə 
məntəqəsində əlavə 

dörd dəmir yolu 
xəttinin və konteyner 
terminalının tikintisi 

 “ADY” QSC 
BBDTL,  
RİNN, İN 

2024-2025 layihə-smeta 
sənədlərinin və icra 

qrafikinin hazırlanması 
 
 

layihə-smeta 
sənədlərinə və icra 

qrafikinə uyğun 
tikinti işlərinə 
başlanılması 

 

konteyner 
terminalının və 

dəmiryol xətlərinin 
tikintisinin başa 

çatdırılması, artan 
yük həcmlərinin 
çeşidlənməsinin 

operativliyinin təmin 
edilməsi 

8.1.14. 
Baş Ələt dəmiryol 

stansiyasının əsaslı 
təmiri 

“ADY” QSC RİNN, İN 2024-2025 
stansiyanın 
yükötürmə 
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 qabiliyyətinin 
artırılması 

8.1.15. 

Biləcəri−Yalama 
dəmiryol xətti üzrə 
kontakt şəbəkə və 

mikroprosessor əsaslı 
rabitə-işarəvermə 
sisteminin yenidən 

qurulması, 
Bakı−Böyük Kəsik 
dəmiryol xəttinin 
elektrik təchizatı 

sisteminin yenidən 
qurulması ilə bağlı 

işlərin başa 
çatdırılması, 

Ucar−Bakı hissəsinin 
mikroprosessor əsaslı 

rabitə-işarəvermə 
sisteminin yenidən 

qurulması, 
Yevlax−Böyük Kəsik 

sahəsində                  
38 yoldəyişənin və            
7 qəbul-göndərmə 

yolunun əsaslı təmiri 

“ADY” QSC RİNN, İN 2024-2026 

 
Biləcəri−Yalama və 
Bakı−Böyük Kəsik 
dəmiryol xətlərində 
planlaşdırılan işlərin 
icra qrafikinə uyğun 

tamamlanması, 
dəmir yollarının 

qatarburaxma, eləcə 
də yükdaşıma 
qabiliyyətinin 

artırılması 
 

8.1.16. 

Magistral 
lokomotivlərin əsaslı 

təmiri və bərpası, 
yenilərinin alınması, 

habelə manevr 
lokomotivlərinin əsaslı 

təmiri 

“ADY” QSC RİNN, İN 2024-2026 

7 ədəd magistral 
lokomotivin alınması,    

6 ədəd magistral 
elektrovozun, 6 ədəd 
magistral və 16 ədəd 
manevr teplovozunun 

əsaslı təmiri 

4 ədəd magistral 
elektrovozun,           

5 ədəd magistral 
və 16 ədəd manevr 

teplovozunun 
əsaslı təmiri 

“ADY” QSC-nin 
lokomotiv parkının 

yenilənməsinin         
(7 ədəd magistral 

lokomotivin alınması, 
10 ədəd magistral 

elektrovozun,         
11 ədəd magistral və 

32 ədəd manevr 
teplovozunun əsaslı 
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təmirinin başa 
çatdırılması) təmin 

edilməsi və nəticədə 
daşınan tranzit 

yüklərin həcminin 
artırılması 

8.1.17. 

Qida məhsullarının 
idxal-ixrac 

əməliyyatları və tranziti 
zamanı nəzarətin 
operativ həyata 

keçirilməsi məqsədilə 
dövlət sərhədindən 

buraxılış 
məntəqələrinə yaxın 

ərazilərdə qida 
təhlükəsizliyi nəzarəti 

məntəqələrinin 
qurulması 

AQTA 
İN, DGK, 

RİNN 
2024-2026 

qida təhlükəsizliyi 
nəzarəti məntəqələrinin 

qurulmasına dair 
təkliflərin aidiyyəti 

dövlət  orqanlarından 
(qurumlarından) 

alınması və layihələrin 
hazırlanması 

qida təhlükəsizliyi 
nəzarəti 

məntəqələrinin 
qurulmasına dair 
layihələrin icrası 

qida təhlükəsizliyi 
nəzarətinin, habelə 

sənədləşmə və 
sertifikatlaşdırma 

prosesinin səmərəli 
və sürətli şəkildə 
həyata keçirilməsi 
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8.1.18. 

Gömrük sərhəd 
buraxılış 

məntəqələrində, 
limanlarda, dəmir 

yolunda, yükboşaltma 
stansiyalarında və 

məntəqələrində 
nəqliyyat vasitələrinin, 

yük vaqonlarının, 
konteynerlərin, 

gəmilərin 
dezinfeksiyası, 

dezinseksiyası və 
deratizasiyası 

xidmətlərinin həyata 
keçirilməsi üçün 

məntəqələr 
yaradılması 

KTN  

DGK, 
“ADY” 
QSC, 

 RİNN, 
DSX, 

ASCO, 
BBDTL,  
AQTA 

2024-2025 
 

dezinfeksiya, 
dezinseksiya və 

deratizasiya 
xidmətlərinin həyata 

keçirilməsi 
məntəqələrinin 

yaradılması üçün 
təkliflər hazırlanması 

 
 

maddi-texniki 
təchizatının təmin 

edilməsi və 
məntəqələrin 

fəaliyyətə 
başlaması 

çevik baytarlıq 
xidməti göstərilərək 

ərzaq, qida 
məhsullarının 

(heyvan və bitki 
mənşəli), 

heyvanların, 
həmçinin yem və 
yem əlavələrinin 

daşınması zamanı 
xəstəlik törədicilərinin 

yayılmasının 
qarşısının alınması 

8.2. Koordinasiya işinin gücləndirilməsi və Azərbaycan Respublikasının ərazisindən keçən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin təbliği və 
təşviqi  

8.2.1. 

Logistika 
mərkəzlərində əsas 
dövlət xidmətlərinin 

(gömrük, dövlət 
fitosanitar, baytarlıq) 

təşkili 

İN 
KTN, DGK, 

AQTA 
2024-2026 

gömrük, dövlət 
fitosanitar, baytarlıq 

sahələrində xidmətlərin 
logistika mərkəzlərində 

təşkilinə dair təkliflər 
hazırlanması 

müəyyən edilmiş 
logistika 

mərkəzlərində 
dövlət xidmətlərinin 

təşkil olunması 
məqsədilə 

tədbirlərin həyata 
keçirilməsi 

özəl sektorun 
logistika 

mərkəzlərinə 
marağının 

artırılması, yerli və 
xarici investisiyaların 

cəlb edilməsinə 
zəmin və yeni 

logistika 
mərkəzlərinin 

yaranmasına təkan 
verilməsi, logistika 

mərkəzlərində 
yaradılan əlavə 

dəyərin həcminin 
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artmasına şərait 
yaradılması 

8.2.2. 

Beynəlxalq tədbirlərdə, 
habelə xarici 

dövlətlərin Azərbaycan 
Respublikasındakı 

səfirlik və 
konsulluqlarının 

nümayəndələri ilə 
görüşlərdə 

Azərbaycan 
Respublikasının tranzit 
potensialının təqdimatı 

və alternativ 
marşrutlara 

münasibətdə 
üstünlüklərinin təbliği 
yolu ilə Azərbaycan 

Respublikasının  
ərazisindən keçən 

dəhlizlərdən istifadənin 
təşviqi, mütərəqqi 

islahatların və uğurlu 
addımların təbliği 

 

RİNN  

XİN,  
TYKŞ, 
“ADY” 
QSC, 

ASCO, 
BBDTL 

 

mütəmadi 

Azərbaycan 
Respublikasında 

nəqliyyat sahəsində 
görülmüş işlərin və 

əldə edilmiş 
nailiyyətlərin, 

beynəlxalq nəqliyyat 
dəhlizləri üzrə 
əsaslandırıcı 

məlumatların əks 
olunduğu broşürlərin 

və maarifləndirici 
materialların 

hazırlanması və dərc 
olunması 

beynəlxalq 
əhəmiyyətli 

tədbirlərdə və 
görüşlərdə 

Azərbaycan 
Respublikasının 

tranzit imkanlarının 
təbliğ edilməsi, 

tranzit 
potensialının 
beynəlxalq 

səviyyədə təşviq 
olunması üçün 

müvafiq 
məlumatların 
beynəlxalq 

mediada mütəmadi 
işıqlandırılması və 

bu məqsədlə 
tədbirlərin təşkil 

edilməsi 

 
Azərbaycan 

Respublikasının 
ərazisindən keçən 

beynəlxalq nəqliyyat 
dəhlizləri barədə 

müfəssəl 
məlumatların hədəf 

auditoriyaya 
çatdırılması yolu ilə 

dəhlizlərin 
cəlbediciliyinin 

artırılması 

8.3. Normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi 

8.3.1. 

Tranzit daşımalar 
zamanı prosedurların 

sadələşdirilməsi 
məqsədilə normativ 

hüquqi bazanın 
beynəlxalq təcrübəyə 
uyğunlaşdırılmasına 

dair təkliflər 
hazırlanması 

NK 

ƏN, İN, 
RİNN, 
DGK, 
TYKŞ 

2024-2025  

müvafiq sahədə 
beynəlxalq təcrübənin 

öyrənilməsi və 
normativ sənədlərin 

layihəsinin 
hazırlanması ilə bağlı 

aidiyyəti dövlət 
orqanlarından 

beynəlxalq təcrübə 
nəzərə alınmaqla 
normativ hüquqi 

bazanın 
təkmilləşdirilməsi 
ilə bağlı layihələr 

hazırlanması 

normativ hüquqi akt 
layihələrinin 

razılaşdırılması və 
təsdiqi üçün aidiyyəti 
üzrə təqdim edilməsi 
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8.3.2. 

Tranzitinə lisenziya və 
ya icazə tələb olunan 
mallara dair müvafiq 

sənədlərin verilməsini 
tənzimləyən 
qaydaların 

hazırlanması 

İN  
RİNN, ƏN, 

DGK  
2024 

(qurumlarından) 
təkliflər alınması 

tranzitinə lisenziya 
və ya icazə tələb 
olunan mallara 

dair müvafiq 
sənədlərin 
verilməsini 

tənzimləyən 
normativ hüquqi 

aktların 
təkmilləşdirilməsi 

məqsədilə 
layihələrin 

hazırlanması 

normativ hüquqi akt 
layihələrinin 

razılaşdırılması və 
təsdiqi üçün aidiyyəti 
üzrə təqdim edilməsi 

8.3.3. 

Tranzit yüklərə 
münasibətdə vahid, 

çevik və şəffaf qiymət 
siyasətinin müəyyən 

edilməsi 

RİNN   İN, MN mütəmadi 

tranzit yüklərin 
daşınmasında tətbiq 
edilən qiymət siyasəti 

ilə bağlı  xarici ölkələrin 
təcrübəsinin 

araşdırılması, təkliflərin 
aidiyyəti dövlət 
orqanlarından 

(qurumlarından) 
alınması və təhlili 

tranzit yüklərə 
münasibətdə tarif 
metodologiyasının 

layihəsinin 
hazırlanması 

yeni tarif 
metodologiyasının 
tətbiqi nəticəsində 

tranzit yüklərə 
münasibətdə vahid, 

çevik və şəffaf 
tariflərin tətbiqinə nail 

olunması 

8.3.4. 

Tranzit yükdaşımaları, 
nəqliyyat və nəqliyyat 

ekipajları ilə bağlı 
nəqliyyat-yol 
sənədlərinin 

təkmilləşdirilməsi 

RİNN 
ƏN,    

“ADY” 
QSC 

2024-2025 

tranzit yükdaşımaları 
ilə və nəqliyyatla bağlı 
tətbiq edilən  nəqliyyat-

yol sənədləri barədə  
beynəlxalq təcrübənin 

araşdırılması və 
təkliflərin aidiyyəti 

dövlət orqanlarından 
(qurumlarından) 

alınması 

təkliflərin təhlili və 
nəqliyyat-yol 
sənədlərinin 
layihəsinin 

hazırlanması 
 

nəqliyyat və sərhəd 
buraxılış 

əməliyyatlarına sərf 
edilən vaxtın 
minimuma 

endirilməsini və 
Azərbaycan 

Respublikasının 
tranzit daşımaları 
üzrə potensialının 
artırılmasını təmin 
edəcək normativ 
sənədlərin qəbul 

edilməsi 
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